

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

09.01.2023 г.

№ 2

О введении ФОП дошкольного образования

В соответствии с приказом На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МОУ «Кировская СОШ» (дошкольное образование)(приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Рачева Наталья Андреевна – методист

Члены рабочей группы Пятыгина Светлана Валерьевна – воспитатель
Макуха Виктория Владимировна- председатель
родительского комитета

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

__А.Ю.Шалаева

С приказом ознакомлены:

Рачева
Пятыгина
Макуха

Рачева Н.А.
Пятыгина С.В.
Макуха В.В.



Приложение
к приказу О переходе на непосредственное
полное применение федеральной
образовательной программы дошкольного
образования в МОУ «Кировская
СОШ»(дошкольное образование)

от 09.01.2023 № 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности
непосредственным полным применением ФОП в МОУ «Кировская СОШ»(
дошкольное образование)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Методист Рачева Н.А
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Методист Рачева Н.А
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Методист Рачева Н.А
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Методист Рачева Н.А
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Методист Рачева Н.А
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Методист Рачева Н.А

10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор Шалаева А.Ю
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Методист Рачева Н.А
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с	Август 2023	.. Методист Рачева Н.А
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор Шалаева А.Ю
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Директор Шалаева А.Ю
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Директор Шалаева А.Ю
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Директор Шалаева А.Ю
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Директор Шалаева А.Ю
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Директор Шалаева А.Ю
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Директор Шалаева А.Ю
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Методист Рачева Н.А
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..

26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с	с	Апрель – август 2023	Методист Рачева Н.А Воспитатель Пятыгина С.В Томилова В.А..
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	о	До 1 апреля 2023	Щепотина А.Е
5. Материально-техническое обеспечение				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения соответствие с требованиями ФОП	в	Январь - август 2023	Методист Рачев Н.А
29	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	Июнь-август 2023	Директор Шалаева А.Ю